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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°1.456.231 - RJ (2019/0052497-8)

RELATOR . MINISTRO MARCO BUZZI

AGRAVANTE : GAFISA SA

ADVOGADOS : RODRIGO MOURA FARIA VERDINI -RJ107477
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
KELLY CRISTINA FONSECA DA COSTA GASPAR - RJ122445
MARINA BEATRIZ ALECRIM DE LACERDA - RJ189175
VITOR NASCIMENTO FERREIRA - RJ208790
LAYLA FREITASDE MATOS - RJ180706

AGRAVADO : CARMEN LUCIA BRULHER DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO : SIDNEIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
DECISAO

Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por GAFISA S.A.,
em face de decisdo de inadmissibilidade de recurso especial.

O apelo extremo, fundamentado nas dineas "d' e "c' do permissivo
constitucional, objetivou reformar acordao proferido pelo Tribunal de Justica do Estado
do Rio de Janeiro, assm ementado (fls. 278-279, e-STJ):

Apelacdo Civel. Relacdo de consumo. Contrato de promessa de compra e
venda de imoOvel. Alegagao de atraso na entrega das chaves. Pedido de
indenizagdo por danos moral e materiais. Sentenca de procedéncia parcial.
Irresignacdo da parte ré. Parte autora que tinha expectativa de que a
entrega das chaves ocorreria até abril de 2010, com previsdo do prazo de
tolerancia de 180 dias, podendo ser entregue até outubro de 2010. Incabivel
a alegacdo da parte ré de que a prorrogacdo na entrega da unidade
imobiliariadecorreu ~de- fatos imprevisiveis e néo afetos ao risco do
empreendimento. O prazo de entrega é determinado pela prépriaré, e nao
pela parte autora. Assumindo o risco do empreendimento, sabe - ou deveria
saber - da oferta de mdo de obra especializada, materiais e equipamentos,
devendo fixar no contrato data para entrega com folga suficiente para se
suprir eventuais pendéncias. Prazo de entrega estabelecido no contrato,
acrescido dos 180 dias de tolerancia, que deve prevalecer. O
descumprimento da obrigacdo de entrega da unidade imobiliaria no prazo
convencionado, vencido o prazo de tolerancia, implica na responsabilidade
objetiva do incorporador ao pagamento de indenizagéo ao adquirente. Falha
na prestagdo do servigco configurada. “Habite-se” concedido em
14/10/2011. Saldo devedor integralmente quitado em 07/03/2012. Atraso na
quitacdo do saldo devedor por parte da autora comprovado. O contrato
firmado entre as partes prevé a quitacéo integral do saldo devedor antes da
entrega das chaves. Autora que somente teria direito a receber as chaves
do imével apds a quitagdo integral do preco. A partir de 15/10/2011, a
demora na entrega das chaves é de responsabilidade da autora que demorou
a quitar integralmente o preco. Atraso por parte daré na entrega do imovel
de 1 ano. Lucros cessantes requeridos pela parte autora que podem ser
presumidos. Ndo ha divida que o consumidor, ao fazer investimento para
aquisicdo de um imovel, pretende morar ou locar o bem. Comprovado que a
parte autora ndo usufruiu do bem adquirido durante o periodo de atraso,
deve ser compensada, financeiramente, por este fato, a titulo de lucros
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cessantes. Adequado o percentual fixado na sentenca, na razéo de 1%
sobre o valor atualizado do imével, uma vez que corresponde ao valor
estimado do aluguel de um apartamento novo. Entendimento do STJ que é
no sentido de que deve ser analisado o caso concreto, e ndo simplesmente
de que o atraso na entrega das obras ndo gera dano moral. Ndo ha que se
falar em atraso minimo ou em lapso temporal ndo consideravel. Atraso de 1
ano na entrega do imével. Nao aplicagdo da Sumula 75 do TJERJ.
Frustracdo e transtorno causados a autora, em razdo da postergacéo do
exercicio da propriedade e da posse do bem adquirido. Dano moral
configurado. Reduc&o do guantum indenizatério a titulo de dano moral em
observancia as peculiaridades do caso concreto. Reforma parcial da
sentenca para determinar que a indenizag&o por lucros cessantes deve ser
apurada no periodo entre novembro de 2010 até o dia 14/10/2011, com juros
de 1% ao més a contar da citacdo e correcdo monetaria a partir da data do
vencimento de cada aluguel mensal que deixou de ser auferido e para
reduzir o quantum indenizatério a titulo de dano moral para R$ 10.000,00,
acrescido._de juros de mora de 1% ao més a partir da citagdo e correcéo
monetaria a contar da publicacdo deste acordao (simulas 362 do STJ e 97
do TJRJ). DA-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE RE.

Opostos embargos de declaragdo, estes foram regeitados (fls. 311-320,
e-STJ).

Nas razoes do recurso especid (fls. 342-355, e-STJ), ainsurgente alega, dém
de dissidio jurisprudencial, ofensa aos artigos 186, 884 e 944 do Caédigo Civil; 489, § 1°,
' elV, el1022, 1, do CPC/15.

Sustenta, em sintese: @) omissdo, pelo Tribuna de origem, em andisar a
aplicacdo da Simula 75 do TJERJ a hipodtese e em esclarecer os infortuinios sofridos pela
parte autora que configuram o dano mora; b) o atraso na entrega da obrando gera dano
moral e aindenizagéo foi arbitradaem valor exorbitante.

Sem contrarrazoes (fl. 376, e-STJ).

Em juizo de admissibilidade (fls. 378-393, e-STJ), negou-se processamento
80 recurso.

Dai o agravo (fls. 431-439, e-STJ), visando destrancar 0 processamento da
insurgéncia.

Contraminuta asfls. 509-511, e-STJ.

E o relatorio.

Decido.

A irresignacdo ndo merece prosperar.

1. De inicio, no que toca a apontada violagéo aos artigos 489, 8 1°, Il elV, e
1022, 11, do CPC/15, a insurgente alega omiss&o, pelo Tribunal de origem, em andlisar a
aplicacéo da Simula 75 do TJERJ a hipdtese e em esclarecer osinfortiinios sofridos pela
parte autora que configuram o dano moral.

Congtata-se, da leitura do acdrdéo recorrido, que a apontada ofensa ndo se
configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos pela
parte, dirimiu de forma clara e integramente a controvérsia, manifestando-se
expressamente sobre a Simula 75 do TJERJ e a existéncia dos danos morais, no caso sub
judice (fls. 287-289, e-STJ), e apreciando as teses apresentadas nas razdes recursais de
forma suficiente, sem omissdo, porém em sentido contrério ao pretendido pela recorrente,
0 que ndo configura negativa de prestacéo jurisdicional.
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Consoante jurisprudéncia desta Corte Superior, o julgador ndo esta obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os
dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivacéo satisfatéria para
dirimir o litigio.

Nesse sentido, citam-se 0s seguintes precedentes deste Superior Tribunal de
Justicaa Agint no REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONCALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016; Agint no REsp
1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2016, DJe 20/10/2016; Agint no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
12/09/2016; AgRg no AREsp 499.947/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016.

Vae ressatar, ainda, que ndo se pode confundir decisdo contréria ao
interesse da parte com auséncia de fundamentagdo ou negativa de prestacéo jurisdicional.

Afasta-se, assm, a alegadaviolacao aos artigos 489, 8 1°, Il elV, e 1022, 11,
do CPC/15.

2. A insurgente aponta, ainda, ofensa aos artigos 186, 884 e 944 do Cdédigo
Civil, alegando que o atraso na entrega da obra ndo gera dano moral e aindenizacéo foi
arbitrada em valor exorbitante.

O Tribuna de origem, ao andlisar a controvérsia, assm decidiu (fls. 287-289,
e-STJ):

Com relagdo ao dano moral, sustenta a empresa ré que a jurisprudéncia se
posicionou no sentido de gue 0 atraso na entrega das obras ndo gera dano
moral.

Observe-se que, diferentemente do que sustenta a apelante, o STJ tem
entendido que as circunsténcias do caso concreto podem configurar lesdo
extrapatrimonial. Veja-se: [...]

Portanto, o entendimento-do STJ-é no sentido de que deve ser analisado o
caso concreto, e ndo simplesmente de que o atraso na entrega das obras
ndo gera dano moral.

No caso concreto, ndo ha que se falar em atraso minimo ou em lapso
temporal ndo consideravel, tendo em vista que houve atraso de 1 ano na
entrega do imével (outubro de 2010 até 14/10/2011), ndo se tratando de
simples mora contratual, sendo incabivel a aplicacdo da Simula 75 do
TJERJ.

Dessa forma, inegavel a existéncia dos danos morais, decorrentes da
frustracéo e transtorno causados a autora, em razao da postergacdo do
exer cicio da propriedade e da posse do bem adquirido.

O quantum indenizatério se sujeita a ponderagdo do magistrado, devendo
ser arbitrado em patamar compativel com as peculiaridades do caso
concreto, principalmente no que se refere a reprovabilidade da conduta
ilicita, a intensidade e duracdo do sofrimento causado a vitima, a
capacidade econémica do causador do dano e, dentre outras circunstancias
gue mais se fizerem presentes, as condi¢bes sociais do ofendido. Sua
fixacdo deve, ainda, impedir o enriqguecimento sem causa daquele que ira
ser beneficiado, impondo-se o arbitramento de valor indenizatério justo e
adequado ao caso.

Nesse contexto e consoante os fatos apurados e provas coligidas aos
autos, consider ando-se 0 atraso de 1 ano para o0 imovel estar apto para
entrega ao comprador, entende-se como razoavel a gquantia de R$
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10.000,00 (dez mil reais) a titulo de indenizacdo por dano moral,
mostrando-se apropriada ao caso em analise.

Assim, o quantum indenizatério a titulo de dano mora deve ser reduzido
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao
més a partir da citacdo e correcdo monetéria a contar da publicacdo deste
acordéo (simulas 362 do STJ e 97 do TJRJ). [grifou-se]

Como se V&, o 6rgdo julgador, soberano na andlise das provas, diante do
conteldo fético-probatorio dos autos, consignou "a existéncia dos danos morais,
decorrentes da frustracéo e transtornos causados a autora, em razdo da postergacdo do
exercicio da propriedade e da posse do bem adquirido” (fl. 289, e-STJ), e condenou a
requerida ao pagamento de indenizacédo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para derruir as conclusdes contidas no decisum e acolher o inconformismo
recursal no sentido de verificar a configuragdo ou ndo dos danos alegados, demandaria 0
necessario revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providéncia vedada
navia estreita do recurso especial, ante 0 6bice da Simula 7/STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
- ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL - AUSENCIA DE OMISSOES
NO ACORDAO - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO

FATICO-PROBATORIO - QUANTUM INDENIZATORIO -
RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SUMULA 7/STJ -
AUSENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - DECISAO

AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- N&o se detecta
qualquer omissdo, contradi¢do ou obscuridade no Acoérddo Recorrido, uma
vez que a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentacéo,
apenas nao se adotou a tese da Agravante. 2.- A conviccéo a que chegou o
Tribunal a quo quanto & existéncia de dano indenizavel, decorreu da
andlise das circunstancias faticas peculiares a causa, cujo reexame €
vedado em ambito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da
Stimula desta Corte. 3.- A intervencdo do STJ, Corte de carater nacional,
destinada a firmar interpretagéo geral do Direito Federal para todo o pais e
ndo para a revisdo de questdes de interesse individual, no caso de
guestionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissivel
guando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de
jurisdicdo, se mostre teratdlogico, por irrisério ou abusivo. 4.- Inocorréncia
de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenizacéo
em vinte mil reais, devido pela ora Agravante a titulo de danos morais. 5.-
O Agravo ndo trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusdo agravada, a qual se mantém por seus préprios fundamentos. 6.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 463.791/MG, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.03.14,
DJe de 28.04.14) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATORIA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL. DANO MORAL
VERIFICADO NO CASO CONCRETO. REVISAO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NAO PROVIDO. 1.
No que tange ao dano moral, € entendimento desta Corte que, havendo
descumprimento do prazo para entrega do imével objeto do
compromisso de compra e venda, pode ser cabivel a condenacdo em
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danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Precedentes. 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglint no
REsp  1680450/SE, Rel. Ministro LAZARO GUIMARAES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 52REGIAO), QUARTA
TURMA, julgado em 06.02.18, DJe 14.02.18) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL. NAO
OCORRENCIA DE CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR. LUCROS
CESSANTES. MATERIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS,
PROVAS, E CLAUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ. ACORDAO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. 1. No
presente caso, a conviccdo a que chegou o acdrddo em relacdo a néo
ocorréncia de caso fortuito ou forca maior e a configuracdo do
inadimplemento ~ contratual decorreu da andlise de elementos
faticos-probatérios dos autos e da interpretacdo de clausulas contratuais, de
modo que o acolhimento da pretensdo recursal demandaria 0 reexame do
mencionado suporte, 0 que obsta a admissibilidade do especial ante o teor
das Sumulas 5 e 7 desta Corte. 2. Esta Corte Superior ja firmou
entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imével objeto do
compromisso de compra e venda, € cabivel a condenacdo por lucros
cessantes, havendo presuncdo de prejuizo do promitente-comprador. 3. No
presente caso, o Tribunal de origem, amparado no acervo fético -
probatério dos autos, concluiu pela existéncia de danos morais,
decorrentes do longo atraso na entrega da unidade imobilidria. Assim,
alterar = o entendimento do ac6rddo  recorrido _demandaria
necessariamente, reexame de fatos e provas, o gue é vedado em razao
do 6bice da Simula 7 do STJ. 4. A revisdo da indenizacdo por dano moral
apenas € possivel guando 0 quantum arbitrado nas insténcias originarias se
revelar irrisorio ou exorbitante. Ndo estando configurada uma dessas
hipéteses, ndo cabe examinar a justica do valor fixado na indenizacéo, uma
vez que tal andlise demanda incursdo a seara fatico-probatéria dos autos,
atraindo a incidéncia da Suimula 7/STJ. Ademais, incidente a Simula
83/STJ. 5. Agravo interno ndo provido. (Agint no AREsp 1.121.461/AM,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em
24.04.18, DJe 02.05.18) [grifou-se]

Inafastével, portanto, aincidéncia do teor da Simula 7/STJ.

Importante consignar, ainda, que esta Corte de Justica tem entendimento no
sentido de que a incidéncia da Simula 7/STJ impede o exame de dissidio jurisprudencial,
na medida em que faltaidentidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acorddo, tendo em vista a situacéo fatica do caso concreto, com base naqua deu solucéo
acausa a Corte de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZACAO. COMPATIBILIDADE. SITUACAO
ECONOMICA DO OFENSOR. REEXAME
FATICO-PROBATORIO. SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A revisao do valor arbitrado a titulo de
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danos morais em face das peculiaridades econdmicas das partes
demandaria o reexame de fatos e provas. Incidéncia da Simula 7/STJ. 3. A
incidéncia da Simula 7 do STJ é Obice também para a andlise do
dissidio jurisprudencial, o que impede o0 conhecimento do recurso pela
alinea ¢ do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
22/06/2015) [grifou-se]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - A(;AO
DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C
OBRIGAGAO DE FAZER - PRETENSAO DE REDUGAO DO
QUANTUM INDENIZATORIO - AUSENCIA DE INDICACAO DO
DISPOSITIVO - SUMULA 284/STF - INSURGENCIA DA RE.[..] 2. A
incidéncia da Sumula 7 desta Corte impede o exame de dissidio
jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acérdao, tendo em vista a situacéo
fatica do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu
solucdo a causa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
463.390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 18/03/2014, DJe 26/03/2014) [grifou-se]

2.1. No que toca ao pleito de reducdo do valor da indenizagao por danos
morais, ndo obstante 0 grau de subjetivismo que envolve 0 tema, uma vez que néo
existem critérios predeterminados para a quantificacdo do dano moral, esta Corte Superior
tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenizac&o deve ser suficiente a
restaurar 0 bem estar da vitima, desestimular 0 ofensor em repetir a falta, ndo podendo,
ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.

Com a apreciacdo reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a
intervencéo desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisorio ou
excessivo, diante do quadro fético delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdicéo.
Assim, se o arbitramento do valor da compensacao por danos morais foi realizado com
moderacdo, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nivel sbcio-econdmico do recorrido
e, anda, ao porte econdmico do recorrente, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudéncia, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiénciae
do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso, 0 STJ tem por
coerente a prestagao jurisdicional fornecida.

No caso sub judice, infereese que o vador abitrado ndo foge a
proporcionalidade e razoabilidade, notadamente em razdo das peculiaridades do caso
concreto e a extensdo do dano suportado pela demandante, conforme consignou o
Tribunal a quo.

Nesse contexto, o0 acolhimento da pretensdo recursa — excesso de
indenizacdo — ndo se mostra plausivel, na medida em que rever o vaor arbitrado, fixado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a sua reducdo, para dém de ndo ser exorbitante,
demandaria, também, o reexame de provas, 0 que € vedado em recurso especial ante o
Obice da Simula 7/STJ.

A propésito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENUNCIA QUANTO A CORRETAGEM ACOLHIDA NA ORIGEM.
EXCLUSAO DO PONTO NA DECISAO AGRAVADA. ACAO DE
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OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZACAO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.
DANO MORAL. CABIMENTO. SUMULA 7/STJ. REVISAO DO
MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Diante do acolhimento do pedido de renlncia quanto a corretagem,
merece provimento o presente agravo interno no ponto, para anular e
excluir o item "c" da decisdo ora agravada que tratou da ilicitude na
cobranca da comissdo de corretagem. 2. O Superior Tribunal de Justica
admite a responsabilidade solidaria entre os fornecedores na cadeia de
servicos (Agint no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017). 3. Somente
€ possivel a revisdo do montante da indenizacdo nas hipdteses em que o
guantum fixado for exorbitante ou irrisério, 0 que, no entanto, ndo
OCOrreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenizacdo por
danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ndo é exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, que, conforme
mencionado pelas instancias ordindrias, teve seus planos pessoais
frustrados em decorréncia do prolongado intervalo de tempo de atraso
da obra e do elevado valor econdmico do imével. 4. Agravo interno
parcialmente provido, para excluir da decisdo agravada a parte que trata da
comissdo de corretagem. (Agint no AREsp 1.186.443/RJ, Rel. Ministro
LAZARO GUIMARAES - Desembargador Convocado do TRF 52 Regi&o,
QUARTA TURMA, julgado em 17.05.18, DJe 28.05.18) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). ACAO DE INDENIZACAO. ATRASO
NA ENTREGA DE IMOVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DANO MORAL. MAJORACAO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDENCIA DO ENUNCIADO N.° 7/STJ. LUCROS CESSANTES.
FIXACAO EM ALUGUEIS. CABIMENTO. CONGELAMENTO DO
SALDO DEVEDOR. DEFICIENTE FUNDAMENTACAO.
INCIDENCIA DO ENUNCIADO N.© 284/STF. QUITACAO
OUTORGADA. REVISAO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENCIA DO ENUNCIADO N.°
7/STJ. OCORRENCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOSE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENCIA DO ENUNCIADO N.°
7/STJ. 1. O valor fixado a titulo de indenizacdo por danos morais
baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afasta-se a incidéncia do
Enunciado n.° 7/STJ, somente quando irrisério ou exorbitante, o que
nao ocorreu na hipétese dos autos. 2. (...). 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (Agint no REsp 1.651.964/RJ, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.03.18,
DJe 27.03.18) [grifou-seg]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
DEFICIENCIA NA FUNDAMENTACAO DO RECURSO. SUMULA N.
284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDENCIA DA SUMULA
N. 7 DO STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISAO
MANTIDA. 1.(...). 2. O recurso especial ndo comporta exame de
questdes que impliquem revolvimento do contexto fatico-probatério dos
autos, a teor do que dispde a Sumula n. 7 do STJ. 3. Alterar as
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conclusdes do acordéo recorrido, a respeito do dano moral por atraso
na entrega da obra, demandaria exame de prova. 4. Inadmissivel o
recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
coincide com a jurisprudéncia do STJ (Simula n. 83/STJ). 5. Apenas em
hipbteses excepcionais, quando irrisério ou exorbitante o valor da
indenizacdo por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudéncia
desta Corte permite o afastamento da Simula n. 7/STJ, para
possibilitar a revisdo. No caso, 0 montante estabelecido pelo Tribunal
de origem ndo se mostra excessivo, a justificar sua reavaliagdo em
recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
[indenizacdo por dano moral: R$ 10.000,00 - dez mil reais] (Agint no
REsp 1.715.255/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 21.06.2018, DJe 29.06.2018) [grifou-se]

Com efeito, considerando que o valor arbitrado pelo Tribuna de origem - R$
10.000,00 (dez mil reais) - atitulo de danos morais estd em condizente com 0s principios
da razoabilidade e proporcionalidade, inafastavel aincidéncia da Samula 7/STJ.

3. Do exposto, conheco do agravo para negar provimento ao recurso
especia e, com fulcro no artigo 85, § 11, NCPC, majoro em 10% (dez por cento) o vaor
dos honorarios de sucumbéncia fixados na origem, em favor da parte ora agravada.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasilia (DF), 1° de alril de 2019.

MINISTRO MARCO BUZZI
Relator



