AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.581.700 - SP (2019/0264173-6)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLASBOAS CUEVA

AGRAVANTE . COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO JAIRE
AGRAVANTE . COOPERATIVA HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS
ADVOGADO : WILTON ALVES DA CRUZ - SP101456

AGRAVANTE : HABITEC ATIVIDADES DE ASSESSORIA LTDA

OUTRO NOME : HABITEC - FISPA ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA
ADVOGADO : EVANCELSO DE LIMA CONDE E OUTRO(S) - SP184965
AGRAVADO : SIMONI CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADOS . JEFFERSON DE ALMEIDA - SP343770

GISLANE APARECIDA TOLENTINO LIMA

DECISAO

Trata-se de agravos interpostos por COOPERATIVA HABITACIONAL
SERRA DO JAIRE, COOPERATIVA HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS
e HABITEC - FISPA ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA. contra decisdes que
inadmitiram recursos especiais. Os apelos extremos insurgem-se contra acordao do Tribunal

de Justica do Estado de S&o Paulo assim ementado:

"APELACAO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL
DE COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISAO CONTRATUAL. Acgdo de
rescisdo contratual c.c. pedido de tutela antecipada de devolucdo de quantias
pagas e outros pleitos. Sentenca de procedéncia parcial. Inconformismo das
rés. GRATUIDADE PROCESSUAL. Estando presentes elementos que
demonstram a deteriorac8o da situagéo financeira da apelante, concede-se a
gratuidade parcial, tdo somente no-que diz respeito a taxa de preparo do
presente recurso, nos termos do art. 98, §5° do CPC/2015. LEGITIMIDADE
PASSIVA. As corrés 'Serra do Jairé' e 'Habitec-Fispa' sdo partes legitimas
para responder a presente demanda, por forca dos arts. 14 e 18 do Cadigo de
Defesa do Consumidor, que se aplica ao caso. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorréncia. Havendo nos autos elementos
de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
ndo ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide.
Aplicacdo do Enunciado n° 9 desta Camara. RESCISAO CONTRATUAL E
DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS. Rescisdo contratual que se deu por
culpa das vendedoras, em virtude do atraso na conclusdo das obras e entrega
do imovel. Alegacbes de necessidade de sorteio da unidade e repactuacdo da
data de entrega do bem n&o séo suficientes para justificar o inadimplemento. A
adquirente faria jus a devolugdo integral dos valores pagos. Simula n° 543 do
STJ. Precedentes desta Camara. Manutencéo da decisado recorrida em virtude
da vedacéo a reformatio in pejus. DANOS MORAIS. Devida indenizacéo pelos
danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto.
Indenizacdo fixada em R$ 10.000,00. Auséncia de impugnacéo especifica ao
valor fixado a titulo de quantum indenizatério. Sentenca confirmada.
Sucumbéncia das rés, que arcardo com as custas, despesas processuais e
honoréarios advocaticios do representante da autora, majorados de 10% para
15% sobre o valor da condenacgdo, nos termos do art. 85, 11 do CPC/2015.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS' (e-STJfl. 1.556).
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Os embargos de declaragdo opostos na origem foram rejeitados, com
aplicacdo de multa.

No primeiro recurso (e-STJ fls. 1.570-1.584), interposto com fundamento no
art. 105, Ill, "&a', da Constituicdo Federa, HABITEC - FISPA ASSESSORIA
HABITACIONAL LTDA. aponta violagdo dos arts. 3° e 267, VI, do Codigo de Processo
Civil de 1973, correspondentes aos arts. 17 e 485, V1, do CPC/2015, alegando, em sintese, ser
parte ilegitima para figurar no polo passivo da demanda.

No segundo recurso (e-STJ fls. 1.622-1.659), também fundado na alinea "a"
do permissivo constitucional, COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO JAIRE e
COOPERATIVA HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS indicam como
contrariados os arts. 139, 141, 371, 494, | e Il, 1022, | e Il, e 1026, § 2° do Cddigo de
Processo Civil; 3°, 4°, 21, 38, 44, 47, 79, 80, 81 e 89 da Lel n° 5.764/1971 e 186 e 884 do
Cadigo Civil.

Aduzem, em suma, que: a) o acorddo combatido incorreu em negativa de
prestacdo jurisdicional ao ndo apreciar as questdes suscitadas nos embargos de declaracéo; b)
0s embargos de declaragdo opostos na origem ndo tinham intuito protelatério; c) houve
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; d) a sociedade
cooperativa é constituida por deliberacdo da assembleia geral dos fundadores, sendo esse o
orgdo competente para deliberar sobre a consecugdo dos objetivos sociais; €) a decisdo da
assembleia geral vincula todos os associados, que ndo podem furtar-se ao cumprimento das
determinacdes do colegiado; f) no sistema cooperativo de construgdo a prego de custo, por
autofinanciamento, a execucdo dos empreendimentos depende do adimplemento dos
cooperados, ndo s com relacdo ao pagamento do custo estimado, mas também do custo total
real e efetivo da obra; g) o acordao recorrido desconsiderou a aplicagdo das regras estatutarias
gue determinam a retencao de 30% (trinta por cento) a titulo de despesas administrativas e
fixa prazo para devolucdo dos valores pagos em caso de demissdo do associado; h) o simples
atraso na entrega da obra ndo se revela apto a configurar, por si so, dano moral indenizavel; i)
a extensdo do prazo para entrega do bem ocorreu por decisdo dos préprios cooperados.

Apresentadas as contrarrazdes (e-STJ fls. 1.666-1.691), os recursos foram
inadmitidos na origem, dai os presentes agravos, nos quais se busca 0 processamento dos
apelos naobres.

E o relatorio.

DECIDO.

Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade dos agravos, passa-se a
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andlise dos recursos especiais.

Preliminarmente, importante consignar que o0 acorddo impugnado pelos
recursos especiais foi publicado navigéncia do Codigo de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos n°s 2 e 3/STJ).

Trata-se, na origem, de agdo de rescisdo contratual c/c pedido de devolucdo de
guantias pagas auizada por SIMONI CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA contra
COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO JAIRE e HABITEC - FISPA
ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA., tendo como causa de pedir o atraso na entrega de
unidade imobiliaria.

O magistrado de primeiro grau de jurisdigdo, apds constatar que o contrato
celebrado entre as partes previa a entrega da unidade habitacional no prazo de 78 (setenta e
0ito) meses, prorrogavel por mais 22 (vinte e dois) meses, e que, apos transcorridos mais de 10
(dez) anos da assinatura do contrato, a unidade adquirida pela autora ainda néo havia sido

entregue, julgou procedentes os pedidos formulados na demanda para:

"(..)

1) declarar a rescisdo do contrato de compromisso de compra
e venda do imovel discriminado na inicial por culpa exclusiva daré;

2) condenar a requerida a devolugdo de 90% do valor das
parcelas pagas pela autora, de uma s6 vez, nos termos da fundamentacéo,
corrigidas monetariamente desde o recebimento de cada uma das parcelas e
acrescidas de juros moratdrios desde a citacao (1% ao més);

3) e condenar a ré ao pagamento de indenizacdo por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00, com correcdo monetaria a partir desta e
juros legais moratorios de 1% ao més a partir da citacdo." (e-STJfl. 1.422)

Nessa mesma oportunidade, o juiz determinou a inclusdo da COOPERATIVA
HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS no polo passivo dalide.

A sentenca foi integralmente mantida no julgamentos das apelacfes, dai a
interposicéo dos recursos especiais que se passa a analisar.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por HABITEC -

FISPA ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA., assim decidiu a Corte de origem:
"(..)

A sentenca recorrida igualmente reconheceu a legitimidade
passiva da corré 'Habitec Fispa Assessoria Habitacional Ltda'.

Esta corré afirma, em seu recurso, que seria parte ilegitima
para permanecer no polo passivo da acdo, uma vez que ndo teria qualquer
relagéo com o compromisso de compra e venda celebrado entre a autora e a
corré 'Serra do Jairé'. Insiste que atuou tdo somente na condicdo de
prestadora de servicos de assessoria técnica a construcdo do
empr eendimento.

Contudo, neste ponto a decisdo recorrida também ndo
comporta qualquer reforma.
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Os elementos trazidos aos autos deixam claro que esta corré
participou ativamente da cadeia de fornecimento do imével a autora, na
condicéo de gerente técnica do empreendimento (fls. 33).

Colhe-se da licdo de RIZATTO NUNES que;

‘Como se viu, quando dos comentarios ao
paragrafo Unico do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil
objetiva instituido no CDC impde ampla solidariedade aos
participes do ciclo de producéo. Como a oferta e colocagao de
produtos e servigos no mercado pressupde, em larga medida,
a participagdo de mais de um fornecedor, a legislacéo
consumerista estipulou que todos os que participarem, direta
ou indiretamente, da producao, oferta, distribuicdo, venda, etc.
do produto e do servico respondem pelos danos causados ao
consumidor. (Comentérios ao Codigo de Defesa do
Consumidor, 62 ed., Sdo Paulo, Saraiva, 2011, p. 421)".

Assim, muito embora a corré 'Habitec Fispa' ndo tenha
figurado expressamente no contrato celebrado entre as demais partes, sua
legitimidade para figurar no presente feito decorre de expressa previsao
legal, constatada sua participacdo na cadeia de fornecimento do bem, nos
termos dos arts. 7°, paragrafo unico, e 25, 81°do CDC, sendo desprovido seu
recurso, neste ponto" (e-STJfl. 1.562 - grifou-se).

Impb&e-se fixar, deinicio, a premissa de que as normas de prote¢ao aos direitos
do consumidor séo aplicaveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades
cooperativas, consoante o disposto na Sumula n® 602/STJ, havendo, portanto, responsabilidade
solidaria de todos os integrantes da cadeia produtiva ou de fornecimento do servigco, nos
termos dos arts. 7°, paragrafo-unico, 14 e 34 do Caodigo de Defesa do Consumidor.

No caso em apreco, o Tribuna de origem deixou assentado que a recorrente
participou efetivamente da cadeia de fornecimento do bem, de modo que eventual concluséo
em sentido contrario dependeria do reexame do contexto fético-probatério dos autos, o que é
vedado pela Simula n® 7/STJ.

No que tange ao art. 1.022 do Cédigo de Processo Civil de 2015, ndo hafalar
em negativa de prestacdo jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por fundamentos distintos
daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentacéo suficiente para decidir integralmente
a controvérsia.

No caso, o Tribunal de origem enfrentou a matéria posta em debate na medida
necessaria para o deslinde da controvérsia, concluindo que a relacdo juridica existente entre
as partes é regida pelas normas de protecéo aos direitos do consumidor.

Frisa-se que, mesmo a luz do art. 489 do Cdédigo de Processo Civil de 2015, o
6rgdo julgador ndo esta obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado

pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
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conclusdo adotada pelo 6rgao julgador (inciso V).

N&o se pode confundir, portanto, negativa de prestacdo jurisdicional ou
auséncia de fundamentacdo com decisao contréria aos interesses da parte.

No tocante a alegacéo de que o Tribunal de origem ndo se baseou em provas
concretas, ressalta-se que cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Codigo de
Processo Civil, dirigir a instrugéo e deferir a producéo probatéria que considerar necesséria a
formacéo do seu convencimento, assim como a livre apreciacdo das provas das quais € o
destinatério.

Desse modo, € invidvel a esta Corte a analise da suficiéncia das provas e da
satisfagcdo do 6nus probatério das partes, pois esta providéncia esbarra também no 6bice do
enunciado da Simula n® 7/STJ.

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO.
CONTRATO TEMPORARIO. FALTA DE PAGAMENTO DO SALARIO.
ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE COMPROVAGAO DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRINCIPIO DA LIVRE APRECIACAO DA
PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATERIA
FATICO-PROBATORIA. INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES
DO STJ.

1. O principio da persuasao racional ou da livre convicgdo motivada do juiz
consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atento aos fatos
e circunstancias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada
um desses elementos sua devida valoracao.

2. No caso concreto, a discussao sobre a distribuicdo do énus da prova, bem
como a revisio do valor probatério atribuido pela Corte de origem aos
elementos faticos e circunstancias presentes nos autos, encontram o6bice na
Simula 7/STJ.

3. Recurso Especial ndo conhecido." (REsp 1.678.875/GO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe
9/10/2017).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLACAO
DO PRINCIPIO DA ADSTRICAO. ANALISE. IMPOSSIBILIDADE. OBICE
DA SUMULA 7/STJ. VALORACAO INADEQUADA DAS PROVAS NA
ORIGEM. VERIFICACAO. OBICE SUMULA 7/STJ. DISTRIBUICAO DA
SUCUMBENCIA. INVIABILIDADE DE ALTERAGAO DAS CONCLUSOES
ALCANCADAS NA INSTANCIA A QUO. SUMULA 7/STJ.

1. Hipotese em que o Tribunal local foi categérico ao afirmar que os pedidos
foram acolhidos em estrita consonancia com o que foi postulado.

2. A adocéo de posicionamento distinto do alcangado na origem, para acolher
a tese de que houve violacdo do principio da adstricdo, excederia as razbes
colacionadas no aresto impugnado, implicando revolvimento do contexto
fatico-probatdrio dos autos, 0 que é vedado em Recurso Especial, ante o
disposto na Simula 7/STJ.

3. As questbes atinentes ao laudo pericial foram bem postas pelo Tribunal
local, o qual procedeu a fundamentada analise do teor probatério constante
dos autos e concluiu que a parte ora agravante "ndo se desvencilhou em
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produzir provas quanto a existéncia de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, embora se apegue ao que dos autos consta'.

4. Conforme jurisprudéncia do STJ, 'ndo ha como aferir eventual ofensa ao
art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto
probatério dos presentes autos. A pretensiao de simples reexame de provas,
além de escapar da fungdo constitucional deste Tribunal, encontra ébice na
Simula 7 do STJ, cuja incidéncia é induvidosa no caso sob exame' (REsp
1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
5/9/2017, DJe 13/9/2017).

5. Eventual alteracdo do juizo alcangado na origem, quanto a sucumbéncia
minima ou reciproca da parte demanda inegavel reincursdo nos elementos
fatico-probatério constantes dos autos. Incidéncia da Simula 7/STJ.

6. Agravo Interno ndo provido." (Agint no AREsp 1.234.472/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe
13/6/2018).

Quanto aalegada violagdo de dispositivos da Lei n°5.764/1971, que instituiu o
regime juridico das sociedades cooperativas, registra-se que esta Corte, ao editar a Simula n°
602/STJ, consolidou o entendimento de que as disposicdes do Cdédigo de Defesa do
Consumidor sdo aplicaveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades
cooperativas.

Sob tal perspectiva, 0 Tribunal de origem concluiu que a recorrente foi quem

deu causa a rescisdo do contrato, conforme destacado no seguinte trecho do acordéo recorrido:

"(..)

No mérito, as partes afirmam que nao poderiam ser
consideradas responsaveis pela rescisao do negdcio.

Alegam que as obras sdo realizadas em regime de empreitada
por administracdo. Afirmam, ainda;, que a entrega das unidades habitacionais
seria realizada mediante sorteio, estando os autores inadimplentes quanto as
parcelas mensais, e que a data final para entrega do empreendimento foi
alterada, em assembleia, para marco de 2018.

Contudo, a deciséo recorrida ndo comporta qualquer reforma
neste ponto. As partes celebraram o 'termo de adesdo e compromisso de
participacdo em empreendimento habitacional' em 29 de junho de 2003 (fls.
44).

Conforme se vé da ultima linha do 'Quadro A' (fls. 35), do
referido contrato, o prazo previsto para a conclusdo do empreendimento era
de 78 meses, admitindo-se uma prorrogacao por até 22 meses adicionais.

Portanto, o prazo para conclusdo das obras, ja considerados
0s 22 meses adicionais, esgotou-se em outubro de 2011, estando configurada a
mora dasrés a partir de entdo.

Nesta hipotese, os adquirentes fazem jus a devolugdo de todos
os valores pagos, como forma de reposicdo ao status quo anterior a
contratacao.

(--r)

Portanto, tendo em vista que o inadimplemento contratual se
deu por culpa das vendedoras, a autora faz jus ao recebimento de todos os
valores pagos a titulo de parcelas do preco do imovel.

Por outro lado, observa-se que os autores ndo manifestaram
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gualquer inconformismo com a r. sentenga, ho ponto em que autorizou a
retencéo de 10% dos valores pagos.

Assim, em virtude da vedagdo a reformatio in pejus, a
sentenca recorrida é confirmada no ponto em que declarou rescindido o
compromisso de compra e venda celebrado entre as partes’ (e-STJ fls.
1.563-1.565 - grifou-se).

A pretensdo de revisar esse entendimento, por também depender do reexame
de aspectos eminentemente faticos da causa e da interpretagdo de clausulas contratuais,
esbarra no ébice das Simulas n®°s 5 e 7/STJ.

Além disso, no tocante a forma de devolucdo das quantias pagas, o acordao
recorrido esta em perfeita sintonia com o entendimento consolidado na Siumula n® 543/STJ:

Stmula n° 543/STJ: "Na hipotese de resolucéo de contrato de
promessa_de compra e venda de imovel submetido ao Cddigo de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituicdo das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento." (grifou-se)

A manutencdo da sentenga no ponto que autorizou a retencdo de 10% (dez por
cento) dos valores pagos € justificada, no caso, pelo principio que veda a reformnatio in pejus.

Assiste razéo as recorrentes quanto a parcela da indenizagdo correspondente
aos danos morais.

Nesse ponto, a Corte estadual, ndo obstante afirmar que as peculiaridades do
caso concreto indicam que ndo_houve um_simples aborrecimento, conclui pela existéncia de
dano moral indenizavel apenas pelo fato de que "(...) a compradora se viu privada do imovel
por periodo superior a trés anos, na época do ajuizamento da ac¢do, em razdo do injustificado
atraso na entrega da obra" (e-STJfl. 1.566).

No entanto, ja se encontra sedimentado na jurisprudéncia desta Corte o
entendimento de que, em hipo6teses como a presente, o simples descumprimento contratual ndo
ensegja reparacdo de danos morais, 0s quais deveriam ser efetivamente demonstrados para se
cogitar ser caso de indenizag&o.

A propdsito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMOVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NAO
CONFIGURACAO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AGRAVO NAO PROVIDO.

1. A demora na entrega do imoével, em regra, constitui mero inadimplemento
contratual o que, por si s6, ndo gera o dever de indenizar. Danos morais
afastados.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (Agint no REsp 1.776.051/SE,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em
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28/3/2019, D Je 8/4/2019).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. ACAO COMINATORIA CUMULADA COM INDENIZACAO POR
DANOS MATERIAIS E MORAISATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL.
AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DA OCORRENCIA DE DANO MORAL.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA RECONSIDERAR DECISAO AGRAVADA E, EM NOVO
EXAME DO FEITO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisdo agravada deve ser reconsiderada, pois o apelo nobre, no tocante
aos arts. 186 e 927 do Cdédigo Civil, ndo encontra ébice na Simula 7 do STJ,
passando-se a novo exame.

2. Consoante a remansosa jurisprudéncia desta Corte Superior, 'o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imével no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparagao por danos materiais, nao acarreta, por si s6, danos morais,
salvo-se as circunstancias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesdo
extrapatrimonial® (Agint no REsp 1.719.311/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018).
3. Na hipétese, o Tribunal Estadual concluiu pela caracterizagdo dos danos
morais baseando-se apenas no mero inadimplemento contratual resultante do
atraso na entrega da obra, sem especificar as circunstancias que ensejariam a
demonstracdo da lesdo extrapatrimonial. Nesse contexto, deve ser reformado
0 v. acordao estadual para se alinhar a jurisprudéncia desta Corte, e, por
consequéncia, afastar a condenagéo da ora agravante em indenizagao a titulo
de danos morais.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisdo agravada e, em novo
exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial ."
(Agint no AREsp 1.067.294/SE, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACAO DE
INDENIZACAO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. NAO OCORRENCIA. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudéncia do STJ, o simples inadimplemento contratual,
em regra, ndo configura dano indenizavel, devendo haver consequéncias
faticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (Agint no AREsp
1.046.178/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

Na hipotese, ndo foi trazida nenhuma situacdo extraordinaria capaz de ensejar
a condenacdo em danos morais, devendo, portanto, ser afastada a condenacao a esse titulo.

Por fim, em relagdo a multa imposta nos embargos declaratérios das
recorrentes, a insurgéncia também merece acolhida.

Com efeito, o referido recurso objetivava prequestionar teses para a

interposicéo do recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a multa do art. 1.026 do
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CPC/2015, com base na aplicagdo da SUmula n° 98/STJ "Embargos de declaracédo
manifestados com notdrio proposito de prequestionamento ndo tém carater protelatério.”
Nesse mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENCAO DO
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIACAO INDIRETA.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CONTRATO DE LOCACAO.
ESTACIONAMENTO. ACOLHIMENTO DA PERICIA. VIOLACAO
NORMATIVOS  FEDERAIS. DIVERGENCIA  JURISPRUDENCIAL.
PRESTACAO JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZACAO.
JULGAMENTO CONTRARIO AOS INTERESSES DA PARTE. INTUITO
PROTELATORIO. INEXISTENCIA. SUMULA 98/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISAO DO ACERVO PROBATORIO. SUMULA 07/STJ.

1. (...)

2. Os embargos de declaracdo manifestados com  notério propdsito de
prequestionamento ndo tem carater protelatério, dai a afastar a cominacgao da
sangdo. Inteligéncia da Simula 98/STJ.

3.(...)

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensdo, dar-lhe parcial provimento” (AREsp n? 1.235.015/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 7/3/2018).

Ante o exposto, conheco de ambos 0s agravos para: 1) negar provimento ao
recurso de HABITEC - FISPA ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA.; e 2) conhecer
parcialmente do recurso especial interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA
DO JAIRE e COOPERATIVA HABITACIONAL VARANDAS DE INTERLAGOS e,
nessa extensdo, dar-lhe parcial provimento para 2.1) afastar a condenagdo ao pagamento de
danos morais, e 2.2) afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026 do CPC/2015.

Considerando o parcial provimento de um dos recursos, deixo de majorar os
honorérios advocaticios nos moldes do art. 85, § 11, do Cadigo de Processo Civil de 2015.

Publique-se.

I ntimem-se.

Brasilia (DF), 02 de outubro de 2019.

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Relator
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