RECURSO ESPECIAL N°1.844.123 - SE (2019/0314906-4)

RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRIDO
RECORRIDO
ADVOGADOS

AGRAVANTE
AGRAVANTE
ADVOGADQOS

AGRAVADO
ADVOGADOS

: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES SA

. GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO
SE002829
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA - SE000554A
LICIA REGINA SANTOSDE MENEZES - SE004459
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA
SE009609
DANIELLE ROCHA REZENDE - SE011512

: UBIRAJARA DE BRITO CRUZ

: MABEL ARAUJO CRUZ

. TATIANE GONCALVES MIRANDA GOLDHAR - SE004209
CLARA CARDOSO MACHADO JABORANDY - SE007277

: UBIRAJARA DE BRITO CRUZ

: MABEL ARAUJO CRUZ

: TATIANE GONCALVES MIRANDA GOLDHAR - SE004209
CLARA CARDOSO MACHADO JABORANDY - SE007277

: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES SA

: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO
SE002829
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA - SEQ00554A
LICIA REGINA SANTOSDE MENEZES - SE004459
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SLVA TARGINO GRANJA
SE009609
DANIELLE ROCHA REZENDE - SE011512

EMENTA

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORACAO
IMOBILIARIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.

1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possivel o
reconhecimento da existéncia de danos morais. Incidéncia do
enunciado 568/STJ.

2. O valor da indenizacéo ndo se mostra desproporcional, ndo
se devolvendo a analise desta Corte Superior, na forma do
enunciado 7/STJ.

3. A privacao da fruicdo do imovel que decorre do atraso na
entrega € a causa dos lucros cessantes, que, segundo a
jurisprudéncia pacificada por esta Corte Superior, sdo
presumidos.

4. A soma da clausula penal moratoria e dos lucros cessantes,
no entanto, ndo podera superar o valor equivalente ao locativo
do imovel, tomando-se este como o limitador.
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5. RECURSO ESPECIAL DA PARTE RE NAO CONHECIDO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO
PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL DA
PARTE AUTORA.

DECISAO
Vistos etc.

Tratarse de recurso especial interposto por NORCON SOCIEDADE
NORDESTINA DE CONSTRUCOES SA e de agravo em recurso especial
interposto por UNIRAJARA DE BRITTOCRUZ e MABEL ARAUJO CRUZ.

O acoérdéo recorrido, prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justica do Estado
do Sergipe, esta assim ementado:

Consumidor e Processo Civil - Ag8o Indenizatoria - Mérito:
Tese de inexisténcia de descumprimento contratual - Clausula
de tolerancia - Legalidade - Caso fortuito e forca maior - Nao
comprovacao - Dano moral devido - Simula n° 12 do TJSE -
Minoragdo do quantum indenizatério - Termo inicial juros de
mora - citacdo - responsabilidade contratual - Majoracao do
percentual de honorarios advocaticios.

| - E plenamente possivel a estipulacdo da clausula de
tolerancia e clausula de prorrogacdo da data de entrega do
empreendimento prevista contratualmente, por entender que
nao _contém uma desvantagem exagerada para o consumidor,
bem como que este tem conhecimento no momento da
assinatura do contrato, tratando-se de uma medida de cautela
diante da complexidade inerente a construcdo de um
empreendimento;

I - Em que pese a Demandada tenha feito conjecturas acerca
da ocorréncia das excludentes de responsabilidade do caso
fortuito e da forca maior, decorrentes do aquecimento
inesperado no mercado de construcdo civil, proporcionando
dificuldades para o andamento normal da obra, a Requerida
sequer apresentou as razdes de como tal aquecimento teria
afetado a construcdo do empreendimento e nem qualquer
documento no mesmo sentido. Ndo se admitindo, de igual
forma, que o aludido atraso seja atribuido as chuvas, pois
estas, no ramo da construcdo civil, além de previsiveis,
correspondem a uma variavel inerente ao setor e, como tal,
devem ser levadas em consideracao para avaliagdo do prazo
de concluséo do empreendimento;

[l — Impbe-se observar a data da efetiva entrega da unidade
ao seu respectivo Comprador como termo final para a
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caracterizacdo da mora;

IV - A respeito do dano moral, esta Corte de Justica editou o
enunciado n° 12 da sumula de sua jurisprudéncia, estipulando
que “ E devido o dano moral quando houver atraso na entrega
de imovel superior ao prazo de tolerancia previsto no contrato,
salvo prova de caso fortuito e forca maior, ainda que haja
clausula contratual prevendo a multa moratéria, devendo a
casuistica ser verificada na sua quantificagdo; quanto aos
lucros cessantes devem ser comprovados em cada caso” ;

V - Tomando-se em consideracéo as condic¢des pessoais dos
ofendidos e da ofensora, a intensidade e o grau da culpa desta,
bem como a gravidade dos efeitos da sua conduta, frente as
peculiaridades do caso, e sopesando o tempo de atraso —
aproximadamente 01 (hum ano) e 06 (seis) meses — e a
multiplicidade de feitos com causa de pedir idéntica a da
mesma construtora presentes nestes autos, entendo que deva
ser reduzido o montante fixado pelo Juizo sentenciante, de R$
15 .000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,0 ( oito mil reais),
por entendé-10 justo, necessario e razoavel ao caso dos autos;
VI - Em relagdo aos juros de mora, por se tratar de relacdo
contratual, deve incidir a partir da citacdo, nos termos do art.
405 do CC.

VIl — Recur sos conhecidos e par cialmente providos.

Nas razédo do recurso especial dos autores, fundamentado na ainea "d' do
inciso Il do art. 105 da CF, disseram violados os arts. 187, 421, 422, 423 do CCB,
39, V, e 47 do CDC e 85, 810, do CPC. Asseverou, em suma: a) incidir a mora
desde a data prevista no contrato (desconsiderado o prazo de toleréncia); b) ter
direito aos lucros cessantes; c) ter direito a majoragdo do valor da indenizacdo
pel os danos morais; d) ser minima asua sucumbéncia. Pediu o provimento.

Nas razbes do recurso especial interposto pelaconstrutoracom fundamento
nas alineas "d' e "c' do inciso Il do art. 105 da CF, aduziu-se, além do dissidio, a
afronta aos arts. 186, 927 e 944 do CCB, no tocante a condenagdo a0 pagamento
de indenizacdo por danos morais, dizendo dainexisténcia de dano extrapatrimonial
decorrente do mero atraso na entrega do imével e do excesso do vaor da
indenizac&o, fixado em R$ 8.000,00. Pediu o provimento.

Houve contrarrazfes de ambas as partes.

Apenas o recurso especial dare foraadmitido.
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Foi interposto agravo em recurso especial.

E o relatdrio.

Passo adecidir.

Inicialmente, registro que o acdrddo recorrido foi publicado ja sob a
vigénciada Lel 13.105/2015, razéo por que o juizo de admissibilidade é realizado
naforma deste novo édito, conforme Enunciado Administrativo n® 3/STJ.

Dois s80 0s recursos a serem anaisados. 0 agravo em recurso especial
manejado pel os autores e o recurso especial interposto pelaré.

Inicio com recurso especial daré, que devolvera a esta Corte ainexisténcia
de dano moral e o vaor daindenizacéo.

Antes da andlise pormenorizada do recurso, relembro que a ré fora
condenada ao pagamento de indenizacdo por danos morais fixadaem R$ 8.000,00
e multa contratual pelo atraso na entrega daobraque, naespécie, forade 19 meses
além do periodo de tolerancia - 26/08/2012 a04/04/2014 (fls. 412 e 480 e-STJ).

Tem-se, pois, quase 2 anos e meio de atraso na entrega da obra contado da
data de entrega original (19 meses contado do fim do prazo de tolerancia), excesso
de prazo que € suficiente para que o mero descumprimento do contrato passe a
configurar violacdo adireitos dapersonalidade do adquirente doimovel.

A propasito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL CUMULADA
COM REPARACAO POR DANO MATERIAL E COMPENSACAO
POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS
MORAIS OCORRENCIA. LONGO ATRASD.

1. Acao de rescisdo contratual cumulada com reparacao por
dano material e compensacéo por dano moral devido ao atraso
na entrega de unidade imobiliaria.

2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliaria enseja
compensacao por dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno no recurso especial ndo provido. (Aglnt nos
EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
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ESPECIAL. ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL COM PEDIDO
DE DEVOLUCAO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSACAO
POR DANOS MORAIS ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL.
DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENCAO ENTRE
10% E 25% DAS PRESTACOES PAGAS. LUCROS CESSANTES
PREJUIZO PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRENCIA.
LONGO ATRASD. ALTERACAO DO VALOR FIXADO.
INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O
ACORDAO RECORRIDO E A JURISPRUDENCIA DO STJ.

(..)

4. Cabimento de compensacdo por danos morais em virtude do
atraso superior a doisanos na entrega de imovel. Precedentes.

5. A alteracdo do valor fixado a titulo de compensacéo por
danos morais somente é possivel, em recurso especial, nas
hipoteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem
revela-seirrisoria ou exagerada.

6. Agravo interno no recurso especial ndo provido. (Agint no
REsp 1804123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE
IMOVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LONGO
ATRASDO NA CONCLUSAO DA OBRA. PRORROGACAO DO
PRAZO MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO.
INDENIZACAO POR DANOS MORAIS CABIMENTO NA
ESPECIE.

1. Controvérsia acerca das consequéncias do atraso na entrega
de um imovel financiado pelo programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV, com subvencéo econOmica estatal.

2. Cabimento de indenizacdo por danos morais em virtude do
longo atraso na entrega do imével (mais de doze meses apis o
periodo de tolerancia) por se tratar de imovel adquirido por
familia de baixa renda no ambito do "Programa Minha Casa,
Minha Vida', com auxilio estatal por meio de subvencao
econdémica. Julgado anterior desta TURMA.

3. Existéncia de acordo, homol ogado judicialmente, mediante o
gual se prorrogou o prazo de entrega do imovel para além do
periodo contratual de tolerancia.

4. Descumprimento do acordo pelas demandadas, néo tendo
sido concluida a obra no novo prazo pactuado.

5. Circunstancia agravante da culpa das demandadas,
intensificando o abal o psiquico sofrido pelos adquirentes.

6. Cabimento da indenizacéo por danos morais na especie.
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7. Restabelecimento dos comandos da sentenca, em que a
indenizacéo fora arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor que se mostra adequado aos parametros de
razoabilidade adotados por esta Corte Superior em casos
semel hantes.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1818391/RN, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSENCIA DE OFENSA AO ART.
489 DO CPC/2015. APRECIACAO DE TODAS AS QUESTOES
RELEVANTES DA LIDE PELA DECISAO RECORRIDA. ATRASO
NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAGAO: OBICE DA SUMULA
7/STJ. LUCROS CESSANTES INDENIZA(;AO DEVIDA.
PRESUNGAO DOS PREJUIZOS ACORDAO RECORRIDO EM
CONSONANCIA COM JURISPRUDENCIA DESTA CORTE.
SUMULA N. 83 DO STJ. REVISAO DO VALOR DO ENCARGO.
IMPOSSBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FATICO-PROBATORIO DOSAUTOS INCIDENCIA DA SUMULA
N. 7 DO STJ INVERSAO DA CLAUSULA PENAL.
POSSIBILIDADE. APLICACAO DA SUMULA N. 83/STJ. DANOS
MORAIS REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO
DOS AUTOS INADMISSBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ.
DISSDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISAO
MANTIDA.

(..)

7. No caso concreto, a Justica local analisou as provas dos
autos para concluir pela existéncia de danos morais,
decorrentes de longo atraso na entrega da unidade
imobiliaria. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.
8. Segundo a jurisprudéncia do STJ, "os ébices das Simulas 83
e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto
tanto pela alinea a quanto pela c'(Agint no AREsp n.
1.367.809/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019).

9. Agravo interno a que se nega provimento. (Agint no AREsp
970.022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMOVEL. REEXAME DO CONJUNTO
FATICO-PROBATORIO. SUMULA N. 7 DO STJ. DECISAO
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MANTIDA.

1. O recurso especial ndo comporta o exame de questdes que
impliquem incursdo no contexto fatico-probatério dos autos, a
teor do que dispde a Simula n. 7/STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas
dos autos para concluir pela existéncia de danos morais,
decorrentes de longo atraso na entrega da unidade
imobiliaria. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (Agint no REsp
1728578/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Finamente, ndo ha falar em excesso tal no arbitramento do vaor da
indenizagdo, fixadaem R$ 8.000,00, ajustificar a abertura desta insténcia especial,
incidindo naespécie o enunciado 7/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL COM PEDIDO
DE  DEVOLUCAO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSACAO
POR DANOS MORAIS ATRASO NA ENTREGA DE IMOVEL.
DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RI:_I'ENC;AO ENTRE
10% E 25% DAS PRESTACOES PAGAS. LUCROS CESSANTES
PREJUIZO PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRENCIA.
LONGO ATRASDO. ALTERACAO DO VALOR FIXADO.
INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O
ACORDAO RECORRIDO E A JURISPRUDENCIA DO STJ.

(..

5. A alteracdo do valor fixado a titulo de compensacdo por
danos morais somente é possivel, em recurso especial, nas
hipbteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem
revela-seirrisoria ou exagerada.

6. Agravo interno no recurso especial ndo provido. (Agint no
REsp 1804123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

Assim, ndo é de se conhecer do recurso da construtora no presente topico,
com fundamento nos enunciados 7 e 568/STJ.
Analiso, entdo, 0 agravo em recurso especial da parte autora, o qud,

antecipo, merece ser conhecido para, conhecendo em parte do recurso especia a
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ele dar parcia provimento.

Relembro que o recurso devolvera a esta Corte Superior as seguintes
guestdes: @) termo inicial da mora; b) lucros cessantes; ¢) valor da indenizacdo
pel os danos morais; d) sucumbéncia minima.

No tocante ao termo inicial da mora, 0 acorddo merece ser mantido, pois
esta Corte Superior ja reconhecera, inclusive em sede de recursos repetitivos, a
plena higidez da previsdo de prazo de tolerancia em contratos de venda de imovel
sob o regime de incorporagéo imobiliaria.

A propdsito:

RECURSD ESPECIAL CONTRA ACORDAO PROFERIDO EM
INCIDENTE DE RESOLUQAO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CREDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMOVEL EM CONSTRUCAO. CONTROVERSAS
ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO
BEM. RECURSOSDESPROVIDOS

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de
imével em construgdo, no ambito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, para os beneficiarios das faixas de renda 1,5, 2 e
3, sA0 as seguintes:

(..)

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imovel, incluido o periodo de tolerancia, o prejuizo do
comprador é presumido, consistente na injusta privacao do uso
do bem, a ensgjar 0 pagamento de indenizacdo, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locaticio de imovel
assemelhado, com termo final na data da disponibilizacéo da
posse direta ao adquirente da unidade autbnoma.

(..)

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURELIO
BELLIZZE, SEGUNDA SECAO, julgado em 25/09/2019, DJe
27/09/2019)

Tangente aos lucros cessantes, razéo assi ste a parte recorrente.
O acdrdao recorrido afastou o pedido reconhecendo ausente aprova do dano

correspondente.
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A conclusdo contrasta com a orientagdo desta Corte Superior, firmada
mediante varios precedentes, inclusive em sede de embargos de divergéncia e
recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos.

A propdsito:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACORDAO PROFERIDO EM
INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
CREDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMOVEL EM  CONSTRUCAO. CONTROVERSAS
ENVOLVENDO. OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO
BEM. RECURSOS DESPROVIDOS

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de
imovel em construcéo, no ambito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, para os beneficiarios das faixas de renda 1,5, 2 e
3, sdo as seguintes: (...)

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imovel, incluido o periodo de tolerancia, o prejuizo do
comprador é presumido, consistente na injusta privacéo do uso
do bem, a ensgjar 0 pagamento de indenizagdo, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locaticio de imével
assemelhado, com termo final na data da disponibilizacdo da
posse direta ao adquirente da unidade autbnoma.

(...) 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel.
Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, SEGUNDA SECAO,
julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMOVEL. ATRASO NA ENTREGA.
LUCROSCESSANTES. PREJUIZO PRESUMIDO.

1. Nos termos da jurisprudéncia do STJ, o atraso na entrega do
imovel ensgja pagamento de indenizacdo por lucros cessantes
durante o periodo de mora do promitente vendedor, sendo
presumido o prejuizo do promitente comprador.

2. A citacdo € o marco inicial para a incidéncia dos juros de
mor a, no caso de responsabilidade contratual . Precedentes.

3. Embargos de divergéncia acolhidos. (EREsp 1341138/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEC;AO,
julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)
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A privagao dafruicdo do imovel é acausa dos lucros cessantes de modo que,
enquanto o imével permanecer indisponivel para o exercicio desse poder de
fruicdo pelo adquirente, € devida a indenizagdo correspondente ao vaor do
locativo, cujo montante hade ser determinado em sede de liquidacdo de sentenca.

Por fim, em conformidade com a tese firmada no Resp repetitivo n°
1.635.428/SC, da relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, a soma da
cldusula pena moratéria e dos lucros cessantes ndo podera superar o valor
equivalente ao locativo do imoével, tomando-se este como limitador

Tangente ao valor da indenizagd por danos morais, nd ha conhecer do
recurso especial, pois por ndo ser irrisorio, ha se abre acognicdo destainstancia
especial, incidindo naespécie o enunciado 7/STJ.

Diante da relevante alteracdo da sucumbéncia, imputo os 6nus correlatos a
parte demandada, que resta condenada a0 pagamento da totalidade das custas
processuais e dos honorérios de advogado, fixados na arigem em 20% sobre o
valor da condenacao.

Ante todo o exposto, ndo conhego do recurso especial da parteré e
conheco do agravo em recurso especial da autora para dar parcial
provimento ao seu recur so especial.

N&o h& espaco para afixacdo de honorarios recursais, jase tendo arbitrado a
verbano méaximo legal naorigem.

Advirto as pates que a oposicdo de incidentes manifestamente
improcedentes e protelatorios dard azo a aplicacéo das penalidades legalmente
previstas.

Intimem-se.

Brasilia (DF), 26 de novembro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
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