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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°1.553.340 - SP (2019/0217619-2)

RELATOR . MINISTRO OG FERNANDES

AGRAVANTE : CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A

OUTRO NOME : CONSORCIO SPIE BATIGNOLLES TP - QUEIROZ GALVAO

ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) -
DF013418

THIAGO D"AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615
LUCASTAVELLA MICHELAN - SP328480

AGRAVADO : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM
ADVOGADOS : NELSON TAKEO YAMAZAKI - SP065623

IVOMUSETTI RAMOSDE SOUZA - SP247451

DECISAO

Vistos, etc.

Trata-se de agravo interposto por Consorcio Spie Batignolles TP —
Queiroz Galvao contra decisao que ndo admitiu recurso especial, com amparo
na auséncia de violacdo do art. 1.022 do CPC/2015 e nos 6bices das Sumulas 5
e7do STJ

Impugnada especificamente a decisdo, conheco do agravo e passo a
andlise do recurso especial.

O apelo nobre foi manejado, com base nas alineas"a" e "c" do permissivo
constitucional, em oposi¢éo a acorddo assim ementado (e-STJ, fl. 1.113):

APELACAO CIVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CPTM
- (i) DESPESAS INDIRETAS - Alegacdo de desequilibrio
econémico-financeiro em razd do aumento das despesas indiretas -
Descabimento - Autora que, no caso concreto, consentiu com a
prorrogacéo do prazo contratual sem o pagamento de tais encargos -
Vdidade do aditamento contratual - Vedagdo ao comportamento
contraditério - (i) ALTERACAO DE PROJETO E METODO
EXECUTIVOS - Imprestabilidade da prova pericia contabil para
afericdo de pregjuizos decorrentes de projetos de engenharia- Consorcio
autor que ndo se desincumbiu de seu 6nus probatério - (iii)
ALTERACAO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS
POSTERIORMENTE A OFERTA DA PROPOSTA - Auséncia de
demonstracdo especifica de que a manutencdo da CPMF impactou
diretamente sobre os custos operacionais do consorcio - Encargo que
incidia sobre as movimentagOes financeiras de ambas as partes,
atingindo de igual modo os contratantes - Custos ndo ligados de forma
direta ao contrato - (iv) INDENIZACAO PELO TRANSPORTE DE
TERRA SEM A DEVIDA CORRECAO DE PRECO UNITARIO -
Pericia contabil que se valeu de premissas invdidas nesse ponto -
Consdrcio autor que ndo se desincumbiu de seu énus probatério - (V)
AUSENCIA DE PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE
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CORRECAO MONETARIA - Cabimento - AlegagBes genéricas da
CPTM né&o demonstradas - Juros que devem ser computados desde o
inadimplemento, em 6% ao ano, nos termos do contrato - Correcéo
monet&ia pelo IPCA - Sentenca de procedéncia parcidmente
reformada - Recurso da CPTM parciamente provido - Sucumbéncia do
consorcio autor namaior parte.

Os embargos de declaracdo opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.148-1.163).

Nas razbes do especial, a parte recorrente alega violacdo dos arts. 489 e
1.022 do Cdédigo de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), uma vez que o
acorddo impugnado ndo observou que: a) embora O insurgente tenha
concordado em prorrogar o prazo das conclusdes da obra, em momento algum,
aceitou expressamente que isso ocorreria de forma gratuita; b) ndo foi o
requerente quem pediu a dilacéo do prazo de entrega; e c) aprovapericial nao
€ imprestavel.

Aponta malferimento dos arts. 369 e 373, | e ll, do CPC/2015, tendo em
vista que a recorrida ndo se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos e/ou
modificativos do direito.

Sustenta que ocorreram prorrogacdes e alteragcdes no projeto e que, em
alguns casos, ndo houve a correta contraprestacao advinda dos custosindiretos
da obra. Desse modo, deveria ter sido utilizada a métrica prevista no negocio
para apuracéo do reequilibrio contratual necessério.

Aduz que ndo se levou em consideracdo a incidéncia de CPMF nas
operacdes financeiras da parte recorrente ao longo da vigéncia do contrato, o
gue causou, mais uma vez, discrepancia e necessidade de reequilibrio
econdmico-financeiro.

Assevera que, se 0 aresto combatido entendeu que era necessaria a
realizacdo de pericia de engenharia, deveria ter determinado o retorno dos
autos ao magistrado de piso e solicitado que a prova complementar fosse
produzida.

Alega afrontaaos arts. 113, 114 e 422 do Cédigo Civil; 57,8 1°,58, 8§ 1°, e
65, 8 5° da Lei n. 8.666/1993, porguanto ndo agiu de mé-fé e ndo renunciou
tacitamente ao recebimento do regjuste correspondente aos custos indiretos
acrescidos com as prorrogacdes do prazo de entrega da obra.

Por fim, aduz que os juros da condenacgéo foram fixados em percentual
menor que o legal, em contrariedade ao disposto no art. 406 do Cédigo Civil.

Parecer do Ministério Publico Federal pelo desprovimento do recurso
(e-STJ, fls. 1.419-1.423).

E o relatorio.

Registro que nédo prospera atese de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, uma vez que o acordao questionado fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdicéo que lhe foi
postul ada.

Conforme se extrai do julgado recorrido (e-STJ, fls. 1.116-1.117):
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De fato, assiste razdo na maior parte a CPTM, pois ndo pode ser
acolhido o laudo pericia produzido em sua integralidade, por terem
sido desconsideradas premissas elementares no ambito das contratagtes
publicas de obras de engenharia, ndo tendo o consorcio autor se
desincumbido de seu 6nus probatorio a contento.

() Com relacdo a alegacdo de desequilibrio econdmico-financeiro do
contrato administrativo em raz& do aumento das despesas indiretas
suportadas pela construtora durante a prorrogacdo do prazo de
execucdo do contrato ("1° prejuizo™), embora possam parecer plausiveis
as alegacOes da autora e o perito tenha aplicado metodologia
(meramente contabil) para aferir o aumento dos encargos, o fato € que a
propria construtora, ao celebrar aditamentos contratuais com a CPTM,
consentiu validamente com o ndo pagamento de despesas indiretas em
razéo da prorrogacéo do prazo contratua.

Os termos de aditamentos contratuais de fls. 94/107 demonstram gque 0
consorcio expressamente concordou com as ateracoes e prorrogactes
contratuais, sem quaisquer ressdvas (ainda que por meo de
notificacOes ao contratante).

Em todos os aditamentos, houve ou mgjoracdo do valor do contrato ou,
a0 menos, anuéncia quanto a ratificacdo das demais clausulas, o que
inclui, a toda evidéncia, a equagdo econdmico-financeira entéo
praticada.

Destague-se, especificamente, a notificacdo da construtora Queiroz
Galvéo juntada as fis. 115/117 dos autos, em que ha confissdo de que
a0 Menos a prorrogacdo de prazo de oito meses, constante do segundo
aditamento, havia sSido contemplada no terceiro aditamento, com
acréscimo de valor.

O fato de uma prorrogacdo de prazo anterior ter Sdo compensada por
meio de acréscimo de valores em um aditamento subsequente torna
crivel a alegacdo da CPTM de que todos os aditamentos celebrados ja
traziam consigo 0 agustamento entre as partes quanto as despesas
indiretas.

Inexiste qualquer demonstracdo de gque os aditamentos bilaterais em
questdo foram celebrados com qualquer vicio do consentimento do
consorcio, ndo podendo este ser presumido, ja que ndo se trata de
pessoa hipossuficiente ou juridicamente vulneravel (ainda mais pelo
fato de uma das maiores construtoras do pais ser integrante do
consorcio). (grifos acrescidos)

Sendo assim, ndo h&a que se falar em omissédo do aresto. O fato de o
Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contréria a defendida pela
recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, néo
configura omissdo nem outra causa passivel de exame mediante a oposi¢éo de
embargos de declaracéo.

A proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARACAO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
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ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAQAO AQOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NAO OCORRENCIA.
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E
356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISAO
DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DA MATERIA
FATICO-PROBATORIA. SUMULA  7/STJ. HONORARIOS
CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA.
CITACAO. DANOS CONTRATUAIS. ACORDAO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDENCIA DO STJ
AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO.

1. O acordéo recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o desiinde da controvérsia, razéo pela qual néo
ha faar na suscitada ocorréncia de violagcdo do art. 1022 do Cédigo de
Processo Civil de 2015.

2. O preguestionamento ndo exige que haja mencdo expressa dos
dispositivos infracongtitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindivel que no aresto recorrido a questéo tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de ndo preenchimento do
requisito do prequestionamento, indispensavel para o conhecimento do
recurso. Incidéncia das Simulas 282 e 356/STF.

3. Na hip6tese em andlise, 0s agravantes gjuizaram acdo indenizatoria
em face da concessionaria agravada em razdo de prguizos moras e
materiais decorrentes dainterrupgdo no fornecimento de energia elétrica
sem aviso prévio. A propdsito, a parte autora pugnou pelo acolhimento
da tese de que houve perda de uma chance rea de aumentar a
contra-prestacdo pelos servicos de manutencdo de equipamentos
industriais de refrigeracdo, uma vez que ndo conseguiu utilizar o seu
computador para confeccao de relatorios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existéncia de responsabilidade
civil objetiva por parte da concessionaria e arbitrou danos morais em
favor da parte autorano valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, arevisdo do valor arbitrado atitulo de dano moral exige,
em regra, 0 reexame do conjunto fético-probatdrio dos autos, o que ndo
€ possivel em sede de recurso especial, em face do ébice da Simula
7/STJ. Ta situagdo, no entanto, pode ser excepcionada quando o
referido valor se mostrar exorbitante ou irrisdrio, situacdo néo
verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de
uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensdo nao
constituia em direito liquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma
posshbilidade. Assm, a modificacdo do decidido exigiria,
necessariamente, 0 reexame do acervo cognitivos dos autos,
procedimento invidvel em sede de recurso especial, tendo em vista o
Obice da SUmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencia consolidado
no sentido de que os custos provenientes da contratacéo de advogado
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para guizamento de acdo, por 9 sO, ndo congtituem ilicito capaz de
gerar dano material passivel de indenizacdo, tendo em vista estar
inserido no exercicio regular do contraditério e da ampla defesa. No
mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, 32 Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, 22 Turma, julgado em 16/11/2017, DJe
19/12/2017; AgIint no REsp 1675581/SP, Agint no AREsp
1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4* Turma, julgado em
21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8. Ademais, sobre a incidéncia das Simulas 43 e 54/STJ na hipdétese,
verificase que o entendimento do Tribuna de origem esta em
consonancia com a orientagdo jurisprudencial desta Corte Superior no
sentido de que o termo a quo para a incidéncia dos juros de mora,
quando se tratar de indenizacdo decorrentes de responsabilidade
contratual, fluem a partir da citagéo.

9. Agravo interno ndo provido.

(Agint nos EDcl no AREsp 1.455.532/SP, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/2/2020)

Relativamente aos aditamentos realizados no contrato, o Tribunal de
origem, ao dirimir acontrovérsia, consignou que (e-STJ, fls. 1.116-1.126):

De fato, assste raz8o na maior parte a CPTM, pois ndo pode ser
acolhido o laudo pericia produzido em sua integralidade, por terem
sido desconsideradas premissas elementares no ambito das contratagdes
publicas de obras de engenharia, ndo tendo o consorcio autor se
desincumbido de seu 6nus probatério a contento.

() Com relacdo a alegacdo de desequilibrio econdmico-financeiro do
contrato administrativo em raz& do aumento das despesas indiretas
suportadas pela construtora durante a prorrogagdo do prazo de
execucdo do contrato ("1° prejuizo”), embora possam parecer plausiveis
as alegacOes da autora e o perito tenha aplicado metodologia
(meramente contabil) para aferir o aumento dos encargos, o fato € que a
prépria construtora, ao celebrar aditamentos contratuais com a CPTM,
consentiu validamente com o ndo pagamento de despesas indiretas em
razao da prorrogacao do prazo contratual.

Os termos de aditamentos contratuais de fls. 94/107 demonstram que o
consorcio expressamente concordou com as ateractes e prorrogacoes
contratuais, sem quaisquer ressdvas (ainda que por meio de
notificacOes ao contratante).

Em todos os aditamentos, houve ou mgjoracdo do valor do contrato ou,
a0 menos, anuéncia quanto a ratificacdo das demais clausulas, o que
inclui, a toda evidéncia, a eguacdo econdmico-financeira entdo
praticada.

Destague-se, especificamente, a notificacdo da construtora Queiroz
Galvéo juntada as fis. 115/117 dos autos, em gque h& confissdo de que
a0 menos a prorrogacdo de prazo de oito meses, constante do segundo
aditamento, havia sido contemplada no terceiro aditamento, com
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acréscimo de valor.

O fato de uma prorrogacdo de prazo anterior ter sido compensada por
meio de acréscimo de valores em um aditamento subsequente torna
crivel a alegacdo da CPTM de que todos os aditamentos celebrados ja
traziam consigo O gustamento entre as partes quanto as despesas
indiretas.

Inexiste qualquer demonstracdo de gque os aditamentos bilaterais em
questdo foram celebrados com qualquer vicio do consentimento do
consorcio, ndo podendo este ser presumido, j& que ndo se trata de
pessoa_hipossuficiente ou juridicamente vulnerdvel (ainda mais pelo
fato de uma das maiores construtoras do pais ser integrante do
CoNsorcio).

Esses aditamentos, por S s0s, séo suficientes para que no periodo por
eles abrangidos ndo incidam quai squer acréscimos de despesas indiretas
a serem suportadas pela MM, uma vez que a parte autora ndo era
obrigada a assinar os aditivos sem quaisquer ressalvas quanto ao
acréscimo de despesas indiretas nesse periodo, mas ainda assim o fez.
N&o se pode admitir que o consorcio contratado, que ndo fez qual quer
ressalva com relacéo ao ndo pagamento de quaisquer despesas indiretas
nos periodos mencionados, possa agora invocar a cléusula
congdtitucional do reequilibrio econdmico-financeiro e desconstituir os
aditamentos contratuais celebrados anteriormente com a CPTM. N&o é
essa a fungdo do ingtituto do reequilibrio econdémico-financeiro dos
contratos administrativos, podendo-se vidumbrar até mesmo hipétese
de abuso de direito.

O ordenamento juridico brasileiro, em raz&o dos principios da boa-fé
contratual e da seguranca juridica, ndo admite esse tipo de
comportamento  contratual  contraditério  (“venire contra factum
proprium”), razéo pela qua ndo é dado a autorainvocar um mecanismo
juridico contrario a sua prépria conduta assumida anteriormente e
livremente pactuada.

[..]

Todavia, uma vez entregue a obra dentro do novo prazo repactuado
(afastando a incidéncia de sangdes adminidtrativas), a construtora, de
maneira oportunista, pretende agora redativizar os aditamentos
contratuais apenas quanto as despesas indiretas, como se isso, no
passado, ndo houvesse sido gjustado em seu proprio beneficio. O
comportamento contratual contraditério € evidente e ndo pode ser
corroborado pelo Poder Judiciario, por implicar violagdo ao principio
daboafé, que também possui guarida no ordenamento constitucional.
[..]

Assim, por todas as razfes expostas, conclui-se que 0 consorcio autor
ndo tem direito a ser indenizado pelo aumento de despesas indiretas
durante a prorrogagdo do contrato, sendo imprestéavel a conclusdo
pericia para esse fim.

[-.]

(i) Com relacdo aos prejuizos decorrentes da dteracdo de projeto e
método executivos e atividades ndo previstas em contrato (20
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prejuizo”), igualmente se mostra imprestavel a conclusdo pericid,
devendo também ser acolhido o recurso da CPTM nesse ponto.

O perito judicial, ao analisar a segunda ordem de prejuizos alegada pelo
consorcio  autor, expressamente informou que ndo detinha
conhecimentos técnicos para efetuar referida analise (fl. 677).

A falta de expertise do perito quanto a ateracéo de projeto e métodos
executivos € evidente, pois em se tratando de uma questdo tipicamente
de engenharia, novamente ndo se mostra adequada para afericdo de
prejuizos uma apuragdo meramente contabil e em abstrato (na mesma
l6gica do que se verificou no tépico anterior quanto a alegacdo dos
prejuizos decorrentes de despesas indiretas).

[..]

Anote-se que 0 alegado "Anexo n° 5", que 0 perito supostamente teria
se embasado para se chegar a conclusdo leiga de preuizos de
engenharia, € documento unilateralmente produzido e que sequer se
encontra numerado NOS autos apensos ao primeiro volume deste
processo, aém de nele ndo constar qualquer requerimento formalizado
perante a CPTM.

O referido documento, que embasou a conclusdo (paradoxalmente
leiga) do perito, € mera compilacdo de planilhas e fotos elaboradas
unilateramente pela construtora Queiroz Galvdo, o0 que, a toda
evidéncia, ndo possui qualquer relevancia probatoria.

[...]

Diferentemente do quanto alegado pela parte autora e pela pericia
contabil, nem toda superveniéncia de norma tributéria repercute,
automaticamente, no equilibrio econémico-financeiro dos contratos
adminigtrativos. Apenas tributos "de comprovada repercussdo nos
precos contratados' (Lel Federal 8.666/93, art. 65, § 5°) é que podem
implicar o reequilibrio do guste.

Conforme leciona o autor, é imprescindivel um vinculo direto entre o
encargo e a prestacéo, demonstrados especificamente, a fim de que se
possa falar em reequilibrio econémico-financeiro do contrato
administrativo.

No caso oraanalisado, inexiste qualquer prova de que a manutencdo da
cobranca da CPMF (que ja existia a época da formulacéo da proposta
do consdrcio autor) tenha impactado diretamente na prestaco a ser
exigida, mais uma vez sendo insuficiente a mera constatacéo contabil e
em abstrato apontada pela pericia

[..]

Isso porque, diferentemente dos pontos anteriores (em gue a pericia de
engenharia era a mais adequada para solucionar a demanda e que néo
foi requerida pela parte autora), no que tange as diferencas de correcéo
monetaria a pericia contébil € a que se mostra mais adequada.

Além disso, a CPTM néo trouxe quaisguer impugnactes especificas ao
laudo periciad nesse ponto, razd pela qual deve sr mantida a
condenacdo ao pagamento de diferencas de correcdo monetaria, no
vaor de R$ 137.159,05, para outubro de 2015.

(vi) Por fim, também ndo assiste razéo a CPTM quanto a pretensio pela
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exclusdo dos juros de mora contabilizados pela pericia, sob a aegagdo
de ndo haver decisdo judicia condenatéria a época.

O contrato administrativo celebrado previu, em sua clausula 48.5 (fl.
90), que "no caso da CPTM falhar em efetuar o0 pagamento, desde que
por motivos a €a atribuidos, no prazo estipulado nesta Clausula, a
CPTM devera pagar a0 CONTRATADO juros compostos mensais a
taxa de 6% (seis inteiros por cento) ao ano, calculados sobre o periodo
'pro rata de atraso até a efetiva data de pagamento”.

O contrato celebrado  consignou  expressamente,  portanto, a
responsabilidade da CPTM pelos atrasos de pagamento, indicando
indice de correcdo monetaria aplicavel. (grifos acrescidos)

Da leiturado aresto combatido, dessume-se que o Tribunal local assentou
entendimento com base em clausula contratual e nas provas dos autos. Desse
modo, a modificacdo da orientacdo firmada pelas instancias ordinarias
demandaria o reexame do contrato e do acervo probatério dos autos, desiderato
incompativel com avia especial, consoante teor das Sumulas 5 e 7 do STJ.

No tocante ao apelo extremo fundado na alinea "c" do dispositivo
constitucional, é pacifica a jurisprudéncia desta Corte de que aincidéncia do
enunciado 7 da Simula do STJ impede o exame de dissidio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e 0s
fundamentos do acordéo, tendo em vista a situagéo fatica do caso concreto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, Ill e IV, do CPC/2015, c/c o art.
253, paragrafo unico, I, "b", do RISTJ, conheco do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensdo, negar-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasilia (DF), 02 de abril de 2020.

Ministro Og Fernandes
Relator
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